

Pågående planarbete 2019

Prio 1



PLANPROJEKT

Detaljplan/FÖP	Antal bostäder	Preliminärt antagande
1 Nödinge centrum	cirka 300 (900)	2020 etapp 1
2 Utby 20:1 - Bostäder/Handel	cirka 120	2020
3 Rished 7:1 - Bostäder	cirka 100	2020
4 Skepplanda 8:4 - Bostäder	36	2019
5 Brandsbo 1:156 - Markanvändning		2019
6 Utby 2:4 - Bostäder	cirka 60	2019
7 Nol 2:145 - Förskola		2020
8 Äskekärr 3:4 - Verksamhet		2019
9 Nödinge 5:134 - Bostäder	65	2020
10 Starrkärr 4:60 - Verksamhet		2020
11 Naturvårdsprogram		2020
	Totalt antal bostäder cirka 681 (1 281) lgh	

Uppstart 2019

Prio 2



PLANPROJEKT

Detaljplan/FÖP	Antal bostäder	Preliminärt antagande
1 Utby 2:76 - centrala Älvängen	cirka 300	2021, pågår
2 Vägplan -Älvängen		2020
3 Båstorp 6:7 - Bostäder	27	2021, pågår
4 Paradiset - Bostäder	cirka 135	2021, pågår
5 Osbacken 1:28 - Verksamheter		2020, pågår
6 Nödinge-Stommen 1:261 + Backa 1:13 etapp 1 - Bostäder	115 - 225	2021
7 Nödinge 5:93 - Bostäder	120	2021
8 Utby 2:27 - Bostäder	80	2021
9 Nol 18:44 - Bostäder	36	2021
10 Nödinge-Stommen 7:1 - Bostäder	69	2021, pågår
11 Skårdal 31:3 - Bohus centrum	200 - 300	2022
12 Älvängen upphävande av Dp 411		2020
13 Nol norra, del av området		osäkert
	Totalt antal bostäder cirka 1 082 (1 292) lgh	